CITTÀ DI VILLORBA

PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE IV – LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

☎0422 6178 - fax 0422 61799

e-mail mail@comune.villorba.tv.it - PEC

protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it

sito internet: www.comune.villorba.tv.it

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2018 - COOPERATIVA EOS

A.1)	EDIFICI SCOLASTICI	SUP. (mq)	DATA 1° INTERVENTO	DATA 2° INTERVENTO	DATA 3° INTERVENTO	DATA 4° INTERVENTO	DATA 5° INTERVENTO	DATA 6° INTERVENTO
1	Scuola Materna "Collodi" Montfort - Via Libertà	9.890,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
2	Scuola media "A. Manzoni" - Via Galvani	2.155,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
3	Scuola elementare "G. Matteotti" - Via Campagnola	2.988,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	NO	NO	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
4	Scuola elementare "M. Polo" - Via Centa	2.658,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
5	Scuola media "G. Scarpa" - Via Centa	9.079,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	NO	NO	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
6	Scuola media "G. Scarpa" - Palestra - Via Centa	6.756,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	NO	NO	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
7	Scuola elementare "G. Marconi" Via Postioma	1.327,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	NO	NO	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
8	Scuola elementare "G. Pascoli" - Via Piave	4.086,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	NO	NO	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
9	Scuola elementare "E.De Amicis" Via Pegorile	719,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	NO	NO	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
10	Scuola elementare "Don Lino Pelizzari" - Via Solferino	1.944,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva

A.2)	EDIFICI PUBBLICI	SUP. (mq)	DATA 1° INTERVENTO	DATA 2° INTERVENTO	DATA 3° INTERVENTO	DATA 4° INTERVENTO	DATA 5° INTERVENTO	DATA 6° INTERVENTO
1	Area ricreativa Ex scuola Pastro – Via Marconi	330,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
2	Biblioteca – Via Centa	887,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
3	Centro sociale – Piazza Vittorio Emanuele II°	314,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
4	Palestra di Catena ed aiuole parcheggio adiacente - Via Postioma	1.909,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
5	Ex Casetta Enel - Via Silvio Pellico	342,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
6	Minialloggi - Via Silvio Pellico	309,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
7	Magazzino Comunale - Via F.lli Cervi	3.394,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva

A.3)	GIARDINI PUBBLICI	SUP. (mq)	DATA 1° INTERVENTO	DATA 2° INTERVENTO	DATA 3° INTERVENTO	DATA 4° INTERVENTO	DATA 5° INTERVENTO	DATA 6° INTERVENTO
1	Lottizzazione "Giardino" – Via Gorizia	2.634,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva

2	Lottizzazione Fontane Bianche	2.447,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
3	Lottizzazione "Magenta" di Via Ragazzi del 99	8.069,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
4	Lottizzazione "Zygia" di Via Ragazzi 99	280,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
5	Lottizzazione di Via Astico	471,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
6	Lottizzazione di via Solferino	4.665,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
7	Lottizzazione Molinella - Via Mario Crespan	1.044,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
8	Lottizzazione di Via Donatori del Sangue	1.046,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
9	Parco di Villa Giovannina	14.107,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
10	Lottizzazione "Ambiente" di via Dante	349,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
11	Lottizzazione di piazza "A. Moro"	2.502,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
12	Lottizzazione di via De Gasperi	2.385,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
13	Lottizzazione in località Fontane Chiesa Vecchia	4.056,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
14	Lottizzazione "Ex maglificio Fontane" di Via Fontane	2.506,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
15	Piazzetta Chiesa Vecchia Fontane	849,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
16	Lottizzazione di via Bocia del '24	1.300,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
17	Lottizzazione di via 2 Giugno	330,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
18	Lottizzazione "Cristallo" via M. Pinarello	560,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
19	Lottizzazione "Campagnola" - Via Croda Rossa	800,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
20	Lottizzazione di Via Mons. Zanatta	3.158,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
21	Lottizzazione di Via Don Bagaglio	426,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
22	Lottizzazione di Via Conte	580,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
23	Lottizzazione di Via Carso	480,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
24	Lottizzazione "Le Castrette" di Via Verdi	660,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
25	Lottizzazione di Via Rossini	1.431,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
26	Lottizzazione di Via Guizze	452,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	

B)	PERCORSI PROTETTI	SUP. (mq)	DATA1° INTERVENTO	DATA 2° INTERVENTO	DATA 3° INTERVENTO	DATA 4° INTERVENTO	DATA 5° INTERVENTO	DATA 6° INTERVENTO
1	Percorso protetto di Via Vazzole	560,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
2	Percorso protetto di Via Trento	676,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
3	Percorso protetto di Via Centa – Via Pasubio	567,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
4	Percorso protetto di collegamento tra Via Piave e Via Persico	393,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
5	Percorso protetto di Via Cave	528,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
6	Percorso protetto di Via Doberdò	2.111,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
7	Percorso protetto di Via Trieste	3.856,0	dal 10 al 26 luglio 2017	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
8	Percorso naturalistico Piavesella da Via Marsoni a Via XXV Aprile	4.844,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
9	Percorso naturalistico Piavesella da Via XXV Aprile a Via Roma	1.505,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
10	Percorso naturalistico Piavesella da Via Roma a Stazione Carabinieri	1.114,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
11	Percorso naturalistico Piavesella da Via Piavesella a Via Cave	1.537,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
12	Percorso naturalistico Piavesella da Via Cave a Largo Molino	2.379,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
13	Percorso naturalistico Piavesella - termine Largo Molino	500,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva

C)	AIUOLE	SUP. (mq)	DATA 1° INTERVENTO	DATA 2° INTERVENTO	DATA 3° INTERVENTO	DATA 4° INTERVENTO	DATA 5° INTERVENTO	DATA 6° INTERVENTO
1	Scuola Media "G. Scarpa" - Via Centa	5,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
2	Scuola elementare "Don Lino Pelizzari" - Via Solferino	130,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
3	Scuola media - "A. Manzoni" - Via Galvani	215,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
4	Palestra di Fontane - Via Cave	84,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
5	Via Silvello c/o incrocio con Via Giavera	130,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
6	Lott. "Cristallo", Via M. Pinarello	37,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
7	Via Della Cartiera	450,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva
8	Aiuole Via Cave	687,0	dal 16 al 28 aprile	dal 21 maggio al 2 giugno	dal 25 giugno al 7 luglio	dal 30 luglio al 11 agosto	dal 3 al 15 settembre	dal 8 al 20 ottobre
			Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva	Effettiva

9	Aiuole Fontane Chiesa Vecchia	797,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
10	Aiuole parcheggio Casa Marani Via Silvio Pellico	345,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
11	Aiuole Via Pastro	300,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
12	Aiuole presso la stazione ferroviaria - Via Franchini	102,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
13	Lottizzazione Le Castrette di Via Verdi	40,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	
14	Via Del Dominicale	100,0	dal 16 al 28 aprile		dal 21 maggio al 2 giugno		dal 25 giugno al 7 luglio		dal 30 luglio al 11 agosto		dal 3 al 15 settembre		dal 8 al 20 ottobre	
			Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva		Effettiva	

D)	SPOLLONATURE	QUANTITA' (n)	DATA 1° INTERVENTO		DATA 2° INTERVENTO	
1	Piazza Umberto I°	18,0	dal 25 giugno al 7 luglio		dal 3 al 15 settembre	
			Effettiva		Effettiva	
2	Cimitero di Lancenigo - Via Chiesa	9,0	dal 25 giugno al 7 luglio		dal 3 al 15 settembre	
			Effettiva		Effettiva	
3	Scuola elementare "G. Pascoli" - Via Piave	2,0	NO		dal 3 al 15 settembre	
			Effettiva		Effettiva	
4	Scuola elementare "M. Polo" - Via Centa	3,0	NO		dal 3 al 15 settembre	
			Effettiva		Effettiva	
5	Cimitero di Catena - Via Postioma	1,0	dal 25 giugno al 7 luglio		dal 3 al 15 settembre	
			Effettiva		Effettiva	

E)	SIEPI	LUNGH. (ml)	DATA 1° INTERVENTO	
1	Scuola elementare "Don Lino Pelizzari" - Via Solferino	64,0	dal 3 al 15 settembre	
			Effettiva	
2	Scuola elementare "E.De Amicis" Via Pegorile	52,0	dal 3 al 15 settembre	
			Effettiva	
3	Via Astico e Via Po'	35,0	dal 25 giugno al 7 luglio	
			Effettiva	
4	Area verde Fontane Chiesa Vecchia - Via Fontane	16,0	dal 3 al 15 settembre	
			Effettiva	
5	Parco di Villa Giovannina - Via Libertà	16,0	dal 3 al 15 settembre	
			Effettiva	
6	Lottizzazione "Cristallo" via M. Pinarello	146,0	dal 25 giugno al 7 luglio	
			Effettiva	
7	Parcheggio Palaverde - Via Marconi	168,0	dal 25 giugno al 7 luglio	
			Effettiva	
8	Ex Casetta Enel - Via Silvio Pellico	22,0	dal 25 giugno al 7 luglio	
			Effettiva	
9	Minialloggi - Via Silvio Pellico	24,0	dal 25 giugno al 7 luglio	
			Effettiva	
10	Area verde di Via Po	18,0	dal 3 al 15 settembre	
			Effettiva	